

墨竹工卡县2020年脱贫攻坚项目实施完成情况公示公告

单位：万元、个、人

序号	县（区）	项目共计		提前开工项目（指2020年项目在2019年就已开工）			提前开工项目完成情况			剩余项目开工情况				其他项目		未开工项目类型	开工率=项目开工个数÷安排扶贫项目数×100%	拨付率=已拨付资金÷安排资金总额×100%	项目完工情况（完工率=项目完工个数÷安排扶贫项目数×100%）		
		项目个数	资金（万元）四级资金	提前开工数	资金（万元）四级资金	资金（万元）拨付情况四级资金	完工数	资金（万元）四级资金	资金（万元）拨付情况四级资金	开工数	项目资金（万元）四级资金	资金（万元）拨付情况四级资金	带动贫困人口就业（临时和长期都包括）	达到开工条件（已完成前置手续，但由于气候等原因还未开工）	未开工项目数		开工率（%）	资金拨付率（%）	所有项目完工个数（包含提前完工）	完工率	预计全部完成时间
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	墨竹工卡县	36	7238.95	0	0	0	0	0		35	5045.15	4329.084	296	0	1	1个产业	97.22	59.80	31	86.11%	2021.05