

拉萨市墨竹工卡县2020年贫困县脱贫攻坚整合资金项目完成情况明细表

序号	县（区）、乡（镇）名称	项目名称	建设地点（所在乡村名）	项目建设内容	项目主管部门	项目责任人	项目期限（年-月）		整合财政涉农资金来源		投资计划（万元）								项目预计年均实现收益（万元）	项目受益群众户（户）	项目受益总人口（人）	其中			进度	
							预计开工时间	预计竣工时间	资金来源名称	金额（万元）	总投资	中央财政资金	自治区财政资金	地（市）级资金	县本级资金	援藏资金	银行贷款	项目单位自筹（含）				受益贫困户数	受益贫困人口数	其中：脱贫人口数		
																			6	7	8				9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	#REF!		18	19	20	21	22	23	
一、生产发展类（4个）									2803.00	2803.00	0.00	0.00	117.47	2685.53	0.00		0.00									
1	墨竹工卡县	日多乡母畜养殖项目	日多乡	给35户建档立卡户，购置当地品种70头母牦牛。	扶贫办	伦珠	2020年5月	2020年6月	县本级资金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00			10.00	26	104	26	104	104		完工，竣工验收
2	墨竹工卡县	墨竹工卡县标准化奶牛养殖中心建设项目	工卡镇塔巴村	项目尾款购置奶牛费用；设计方面：购买喇嘛奶牛500头17300万元，购买荷斯坦奶牛500头24500万元。	农业农村局	达瓦次仁	2020年6月	2020年8月	地（市）资金、县本级资金	1179.00	1179.00	0.00	0.00	63.47	1115.53	0.00		0.00	75.00	60	243	60	243	243		完工
3	墨竹工卡县	甲玛乡扶贫加油站建设项目	甲玛乡孜孜荣布	新建加油站一座，购置相关设备等	扶贫办	伦珠	2020年5月	2020年12月	县本级资金	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00		0.00	200.00	423	3023	423	3023	3023		正在办理前置手续
4	墨竹工卡县	墨竹工卡县三昂片区配套产业项目	工卡镇嘎则新区	新建房屋170平米，购置磨面炒青裸设备一套及原材料采购	工卡镇人民政府	周君	2020年6月	2020年7月	地（市）资金	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00		0.00	20.00	48	256	48	256	256		完工